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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä julkisivun kuntoarvio, koko talon kattava 
lämpökuvaus ja julkisivun korjaussuunnitelma vuonna 1956 valmistuneeseen ja 
vuonna 1979 laajennettuun rintamamiestaloon. Opinnäytetyössä tarkasteltiin 
rintamiestalojen historiaa, rakenteita, ongelmia ja korjaamista.  
Vakituisessa asumiskäytössä olevalle kohdetalolle suoritettiin julkisivun kuntoar-
vio ja sen pohjalta laadittiin korjaussuunnitelma. Kohdetalo on kauttaaltaan re-
montoitu julkisivua lukuun ottamatta ja siksi kuntoarviossa keskityttiin pelkäs-
tään julkisivuun. Lämpökamerakuvaus suoritettiin julkisivun lämmöneristyksen 
kunnon tarkastamiseksi ja samalla selvitettiin mahdolliset lämpö- ja ilmavuodot 
rakennuksessa.  
Kuntoarvio suoritettiin aistinvaraisesti ja osittain rakenteita rikkovalla menetel-
mällä. Lämpökamerakuvaus suoritettiin Ratu 1213-S –ohjekortin ohjeiden mu-
kaan.  Julkisivun korjaussuunnitelma laadittiin kuntoarviosta ja lämpökuvauk-
sesta saatujen tietojen perusteella ja sen tarkoituksena oli saada rakennuksen 
julkisivusta toimiva ja hyvännäköinen rakenne, joka suojaa rakennusta seuraa-
vat 50 vuotta. 
Kuntoarvion perusteella havaittiin, että rakennuksen julkisivu oli tullut suurim-
malta osaltaan elinkaarensa päähän. Julkisivun kuntoarvio ja peruskorjaus ovat 
tarpeellisia, jotta julkisivu täyttäisi sille asetetut vaatimukset. Lämpökuvauk-
sessa löytyi ikäiselleen talolle tyypillisiä puutteita, mutta mistään akuuteista on-
gelmista ei voida puhua.  
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In this thesis a veteran house built in year 1956 and extended in 1979 was ex-
amined. The house was renovated throughout except the façade. The goal of 
the thesis was to make a condition survey to the facade, thermal imaging and 
create a renovating plan to the façade. The thesis also examined the history, 
structures, problems and repairing of veteran houses. 
 
Based on the condition survey of the façade the renovating plan to the façade 
was made. The condition of the insulation was examined by using thermal im-
aging. The goal of the renovating plan is to make the façade functional and 
good looking structure which protects the building for the next 50 years. The 
new exterior wall structure must fulfill the new energy efficiency requirement. 
 
The facade of the house was in a bad state of repair, the paint was peeling off 
from the facade and some of the panels were rotten. A Façade renovation is 
needed to fulfill the requirements of façade. The typical defects of a veteran 
house were founded in thermal imaging but they were not acute problems. 
 
The main point of fixing the façade was to remove the old panels from the wall. 
After that an extra insulation were added and ensured a sufficient ventilation 
space behind the new panels. After that the new panels were painted by mod-
ern and breathable outdoor paint. Also the window frames and tins were reno-
vated to match the new façade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: veteran house, condition survey, thermal imaging, renovating plan 
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1  JOHDANTO 
Rintamamiestalot voidaan kokea vetoisina ja kylminä taloina tai sitten tunnel-
mallisina koteina, joihin liittyy paljon muistoja. Suomen rakennushistoriasta pu-
huttaessa rintamamiestalojen aikakautta ja roolia ei voi sivuttaa. Tarjosivathan 
ne sodanjälkeisessä Suomessa kodin sadoilletuhansille kotinsa menettäneelle. 
Rintamamiestaloja on vielä nykyäänkin paljon asuinkäytössä. Oikeanlaisella re-
montoinnilla ja modernisoinnilla niistä voi saada hyvän kodin itselle ja tuleville 
sukupolville. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään rintamamiestalon julkisivun kunnon arvioimi-
seen ja lämpökuvaamiseen sekä rakennuksen julkisivun korjaussuunnitelman 
laatimiseen. Korjaussuunnitelman tavoitteena on löytää julkisivulle toimiva, tur-
vallinen ja mahdollisimman pitkäikäinen korjausratkaisu. Lämpökuvauksella sel-
vitetään ulkoseinien lämmöneristeen kunto ja mahdolliset rakennuksen lämpö-
vuodot ja saatuja tietoja käytetään hyväksi korjaussuunnitelmaa tehdessä.  
Julkisivun kuntoarvion ja korjaussuunnitelman kohteena on vuonna 1956 val-
mistunut rintamamiestalo Sallan Saijalla. Rakennus on tyypillinen rintamamies-
talo, jossa on puolitoista kerrosta ja pieni kellari. Julkisivua lukuun ottamatta talo 
on lähes kokonaan remontoitu. Alkuperäinen julkisivu on maalattu huonosti hen-
gittävällä lateksimaalilla, joka hilseilee pois. Lisäksi julkisivun takaa puuttuu tuu-
letusrako. 
Ennen korjaussuunnitelmaa rakennuksen julkisivuun on tehtävä kuntoarvio, 
jotta korjaustarpeen määrä ja mahdolliset riskit voitaisiin huomioida. Kuntoarvio 
suoritetaan pääasiassa aistinvaraisesti ja lämpökuvauksesta saatua informaa-
tiota hyödyntämällä. Seinärakenteen selvittämiseksi seinään porataan koereikä. 
Lisäksi julkisivulautojen kunto selvitetään naskalilla painelemalla. Lämpökame-
raa hyödynnetään myös sisätiloissa, jossa sillä selvitetään mahdollisia ilma- ja 
lämpövuotoja niille alttiissa paikoissa. 
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2 RINTAMAMIESTALOT 
2.1 Tilajako ja materiaalit 
Rintamamiestalot ovat alkujaan pohja-alaltaan pieniä ja neliömäisiä. Ensimmäi-
sessä kerroksessa sijaitsi eteinen, kaksi asuinhuonetta ja keittiö. Rakennuksen 
neliömäinen muoto johtui siitä, että talossa oli vain yksi savupiippu ja huonetilat 
tulisijoineen sijoittuivat keskellä taloa olevan savupiipun ympärille. (Kantola - 
Niskala 1981, 9.) 
Puolitoista kerrosta ja korkea harjakatto mahdollisti hyvät varasto- ja säilytystilat 
ullakolla. Usein ullakko jätettiin rakentamatta ja sitä käytettiin varastotilana. 
Myöhemmin taloudellisen tilanteen parantuessa ja tarpeen kasvaessa ullakkoti-
loihin rakennettiin asuinhuoneita. (Kantola - Niskala 1981, 9.) 
Suurimmassa osassa rintamamiestaloista on osittainen tai koko rakennuksen 
suuruinen kellari, mikä osittain johtuu talojen perustustavasta. Kuten ullakkokin, 
myös kellaritilat saatettiin usein jättää sisustamatta tai kaivamattomaksi reservi-
tilaksi, jotka oli myöhemmin tarkoitus ottaa käyttöön. Kellarissa sijaitsi yleensä 
elintarvikkeiden ja irtaimiston varastotiloja sekä sauna ja pesutupa. (Kantola - 
Niskala 1981, 10.) 
Sotien jälkeen Suomessa oli pula rakennusmateriaaleista. Betoni, tiili ja teräs 
menivät teollisuuden tarpeisiin, joten ainoa materiaali asuntorakentamiseen oli 
puu. Puutavarastakin oli myös pulaa, mikä pakotti siirtymään umpihirsiraken-
teista sahatavarasta tehdyn rungon ja lämmöneristeen yhdistelmään. Läm-
möneristeenä käytettiin sahanpurua ja kutterilastua. Kyseinen rakenne oli 
helppo rakentaa, eikä se vaatinut suurta ammattitaitoa ja erikoistyökaluja. 
(Eristä oikein -korjausoppaat, 23.) 
2.2 Rakenteet 
2.2.1 Perustukset ja kellaritilat 
Rintamamiestalojen perustuksissa käytettiin ns. säästöbetonia. Betonin jouk-
koon lisättiin paljon kiviä sementin menekin pienentämiseksi. Raudoitukseen 
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käytettiin kaikkea mahdollista saatavilla olevaa rautaa. Perustukset pyrittiin saa-
maan roudattomaan syvyyteen, vaikka perustuksiin käytetty betoni oli heikko-
laatuista ja yleensä vajavaisesti raudoitettua, routarajan alapuolelle viedyt pe-
rustukset ovat yleensä säästäneet rintamiestalot vakavilta perustusvaurioilta. 
(Eristä oikein -korjausoppaat, 24.) 
Kellarin seinät olivat usein eristämättömiä, mutta pesutilojen ja talouskellareiden 
kohdalla seinissä voitiin käyttää eristeenä tuuletusraollista tiilimuurausta tai las-
tuvillalevyä. Kosteissa perusmaissa käytettiin kosteuseristeenä betonin sisäpin-
taan siveltävää bitumia. Rintamamiestalojen kellaritiloissa voi usein esiintyä 
kosteusvaurioita vedeneristyksen ja salaojituksen puutteellisuuden vuoksi. 
(Eristä oikein -korjausoppaat, 24.) 
2.2.2 Seinärakenteet 
Rintamamiestalojen yleisin ulkoseinärakenne on 2” x 4” tai 2” x 5” sahatava-
rasta kasattu pystyrankarunko, joissa eristeenä on käytetty sahanpurua tai kut-
terilastua. Pahimpaan materiaalipulan aikaan eristeenä saatettiin käyttää jopa 
sammalta tai turvepehkua. Molemmin puolin runkoa kiinnitettiin oksapahvi tai 
rakennushuopa. Rungon ulkopuolelle naulattiin vinolaudoitus 45 asteen kul-
maan, minkä vuoksi se toimi jäykistävänä rakenteena. Vinolaudoituksen päälle 
tuli vielä toinen oksapahvi tai rakennushuopa ja tämän päälle toisinaan tuuletus-
raollinen ulkovuorilaudoitus pystyyn tai vaakaan. (Eristä oikein -korjausoppaat, 
25.) 
 Uudemmissa rintamamiestaloissa käytettiin ulkoverhouksena myös rappausta. 
Rungon sisäpuolelle rakennushuovan päälle tuli vaakalaudoitus ja yleisimpänä 
pintamateriaalina käytettiin maalattua tai tapetoitua pinkopahvia tai huokoista 
puukuitulevyä. (Eristä oikein -korjausoppaat, 25.) 
Purueristys painuu ajan myötä kasaan, vaikka asennettaessa se tiivistettäisiin 
mahdollisimman hyvin. Eristeen painumisen vuoksi seinärakenteeseen ei saa-
nut asentaa vaakasuoria tai vinoja välipuita, jotka voisivat estää painumisen. Si-
säpuolen laudoitus suunniteltiin yleensä niin, että eristettä voitiin lisätä tarvitta-
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viin paikkoihin. Näitä paikkoja ovat seinän yläpää, ikkunoiden ja vaakarakentei-
den alapuoleiset osat sekä ulkoseinän liitoskohdat. (Eristä oikein -korjausop-
paat, 25.) 
Väliseinien rakenne oli ulkoseinien tyylinen rankarakenne, mutta rungon molem-
min puolin oli vaaka tai vinolaudoitus ja pintaverhoilu (Eristä oikein -korjausop-
paat, 25). 
2.2.3 Ala-, väli- ja yläpohjat 
Vaakarakenteiden kantavia palkkeja ei laskettu tapauskohtaisesti vaan niihin 
saatiin taulukoista valmiit mitat jännevälin ja kuormituksen perusteella (Eristä oi-
kein -korjausoppaat, 25). 
Rintamiestalojen alapohja ratkaisuna oli rossipohja. Ala-, väli- ja yläpohjan eris-
teenä käytettiin sahanpurua, kutterilastua, sammalta tai turvepehkua. Eristeenä 
voitiin käyttää myös jotain edellä mainittujen sekoitusta. Tärkeää oli, että eriste 
oli kuivaa. Eristeeseen oli hyvä sekoittaa lasinsiruja tai sammutettua kalkkia eh-
käisemään hiirien ja rottien viihtymistä rakenteissa.  (Eristä oikein -korjausop-
paat, 25.) 
Varsinainen eristekerroksen vahvuuden kylmiä tiloja vastaan tuli olla vähintään 
35 cm. Varsinaisen eristeen päälle tuli painotäyte kerros, jonka vahvuus oli noin 
5 cm. Painotäytteeksi soveltui hyvin kuivat muuraus- ja rappausjätteet sekä 
kuiva hiekka ja savi. Lämmöneristeen ja painotäytteen välissä käytettiin raken-
nuspaperia tai sanomalehtiä. (Eristä oikein -korjausoppaat, 25.) 
Ullakkohuoneiden vesikattoa vastassa olevissa viistoissa laipiorakenteissa oli 
suotavaa käyttää teollisuusvalmisteisia eristeitä rakennetilan säästämiseksi. 
Käytettyjä eristeitä olivat mm. aaltolevyt, insuliitti ja yms. (Eristä oikein -korjaus-
oppaat, 26.) 
2.2.4 Ullakko ja vesikattorakenteet 
Vesikaton kantavina rakenteina käytettiin yksinkertaisia kattokannattajia, jotka 
oli tuettu ulkoseinille ja kantaville väliseinille. Toinen paljon käytetty rakenne oli 
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ns. ruotsalainen kattotuoli, joka on tuettu ja jäykistetty vinotuin läheltä ulkosei-
nää. Yhteistä näillä rakenteilla oli kuitenkin se, että molemmat rakenteet jättivät 
ullakon keskiosan asuintilat vapaasti käyttöön. Käytetyt kattokaltevuudet olivat 
melko jyrkkiä, mikä vielä lisäsi kattotuolin alle jäävää tilaa. (Eristä oikein -kor-
jausoppaat, 26.) 
Kuten kaikesta muustakin, myös vesikattomateriaaleista oli pulaa. Päre oli al-
kuun lähes ainut saatavilla oleva kateaine. Materiaalin tarjonnan parantuessa 
pärekattoja korvattiin yleensä kolmiorima huopakatolla tai konesaumatulla pelti-
katolla. (Eristä oikein -korjausoppaat, 27.) 
2.2.5 Savupiiput, hormit ja tulisijat 
Tavallisesti rintamiestalossa kaikki tulisijat oli sijoitettu keskellä taloa olevan yh-
den piipun ympärille. Useasta tulisijasta johtuen piipusta tuli monesti hyvin mas-
siivinen rakenne. Erilaisia tulisijoja olivat muuratut leivinuunit, liedet, lämmity-
suunit, muuripadat, kiukaat ja kamiinat. Esimerkiksi avotakkoja ei juurikaan suo-
sittu niiden huonon lämmityskyvyn vuoksi. (Eristä oikein -korjausoppaat, 27.) 
Uunilämmitys aiheutti talon sisälle pienen alipaineen ja tätä kautta poisti asumi-
sesta aiheutuvan kosteuden ennen kuin se pääsi vaikuttamaan haitallisesti ra-
kenteisiin. Käytetyt rakenteet olivat niin hataria, että korvausilman saatavuutta 
ei tarvinnut erikseen miettiä. (Eristä oikein -korjausoppaat, 27.) 
2.2.6 Ikkunat ja ovet 
Ovet ja ikkunat olivat standardikokoisia tehdastuotteita ja niiden mitoitus perus-
tui viiden senttimetrin välein oleviin vakiolaseihin. Rintamamiestalojen yleisin ik-
kunatyyppi oli sisään - ulos aukeava kaksilasinen puuikkuna. Ikkunat jaettiin 
kahteen tai kolmeen vierekkäiseen ruutuun ilman vaakapuitteita ja ikkunoiden 
yhdellä tai molemmilla reunoilla oli kapeampi tuuletusikkuna.  Usein ullakon 
päädyssä tai porrashuoneessa oli koristeena vinoneliön tai pyöreän muotoinen 
ikkuna.  (Eristä oikein -korjausoppaat, 27.) 
Kuisti tai syvennys korosti ulko-oven sijaintia. Käytetyt ovet olivat vaatimattomia 
ja varsinkin pääovessa oli usein lasi. (Eristä oikein -korjausoppaat, 27.) 
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2.3 Rintamamiestalojen ongelmat 
Tyypillinen ongelma rintamamiestalossa on kylmyys ja vetoisuus. Syy on tähän 
käytettyjen lämmöneristeiden huono eristyskyky tai riittämätön eristepaksuus. 
Rakenteet eivät välttämättä ole riittävän tiiviitä ja niiden läpi saattaa kulkeutua 
hallitsematonta ilmavuotoa. Huonosti rakennetut rintamamiestalot on ehditty jo 
ajansaatossa purkaa tai korjata perusteellisesti. Usein pahat rakennusvirheet tai 
ongelmat johtuvat myöhemmin tehdyistä ajattelemattomista tai huonosti toteute-
tuista korjauksista. (Lukander 2010, 1.) 
Yleisimpiä visuaalisia virheitä ovat rakennuslevy- tai tiiliverhoukset, ikkunoiden 
koon ja puitejaon muutokset sekä epäsopusuhtaiset laajennusosat. Rakennuk-
selle paljon vaarallisempia ovat rakenteita koskevat muutokset, jotka johtuvat 
huonosta suunnittelusta tai tietämättömyydestä. (Lukander 2010, 1.) 
Jälkeenpäin tehdyt kellarien sisäpuoleiset lisäeristykset, paneloinnit ja laatoituk-
set ovat rakenteita, joissa esiintyy usein kosteus- ja homevaurioita. Tällaisessa 
muutostyössä tulisi käyttää asiantuntijaa, joka osaa suunnitella toimivan seinä- 
ja lattiarakenteen sekä ottaa huomioon perusmaan kosteusolot ja niiden paran-
nustarpeet. (Eristä oikein -korjausoppaat, 28.) 
Rintamamiestalojen alkuperäinen seinärakenne on toiminut suhteellisen hyvin, 
koska huonosta lämmöneristyskyvystä johtuen seinärakenne on pysynyt lämpi-
mänä koko paksuudeltaan ja näin sinne mahdollisesti päässyt kosteus on kuivu-
nut. Huonosti suunniteltu lisäeristys tai muut muutostyöt voivat aikaansaada 
sen, että kosteus voi tiivistyä seinän sisälle ja voi aiheuttaa vakaviakin vaurioita. 
Seinärakenteen toimintaa tulisi aina tutkia kokonaisuutena pieniäkin muutoksia 
tehtäessä. (Eristä oikein -korjausoppaat, 28.) 
 Alapohjaan tehtävässä remontissa on yleensä tarkoituksena poistaa vedon tun-
netta. Tuulettuvaa alapohjaa korjatessa koko eristystila on voitu täyttää mine-
raalivillalla ilman päälle tulevaa ilmansulkua. Ilma pääsee virtaamaan vapaasti 
rakenteen läpi ja vedon tunne voi pahentua. Kun päätellään vetoisuuden johtu-
van tuuletustilassa tapahtuvista ilmavirtauksista ja tukitaan perusmuurin tuule-
tusaukot, olosuhteet erilaisille sieni- ja homekasvustoille on hyvin otolliset. Sa-
manlainen tilanne voi syntyä, jos vesikattorakenteissa vinojen katto-osuuksien 
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tuuletusrako on tukittu esim. lämmöneristeellä. Silloin yläpohja ei pääse tuulet-
tumaan räystäältä ja kosteus pääsee tiivistymään rakenteeseen. (Eristä oikein -
korjausoppaat, 29.) 
 Rintamamiestalojen muuraustöissä käytetty tiili ja laasti olivat yleensä heikko-
laatuista ja muurareiden pätevyydestäkään ei ollut varmuutta. Savupiiput ovat-
kin saattaneet rapautua pahoin etenkin yläosasta, eikä niitä tulisi ottaa käyttöön 
ennen kuin ammattilainen on tarkistanut piipun kunnon ja välipohjarakenteiden 
palokatkot. (Eristä oikein -korjausoppaat, 29.) 
2.4 Rintamamiestalojen korjaaminen 
Rintamamiestalot ovat useimmiten jo yli 50 vuotta vanhoja. Rintamiestalot ovat 
yleensä elinkaarensa aikana käyneet läpi ainakin yhden suuremman korjauk-
sen, mutta niiden remontointi on edelleen ajankohtaista. Remonttia suunnitelta-
essa ei kannata voimavaroja suunnata vääriin asioihin vaan keskittyä korjausta 
kaipaaviin kohtiin ja mahdollisiin riskialttiisiin paikkoihin. (Toiveikkuuden aika so-
danjälkeistä rakentamista. 2008, 34.) 
Ennen korjaamista on tärkeää pohtia, mitkä kohdat talossa kaipaavat korjausta 
tai muutosta ja onko korjaaminen lainkaan tarpeen. Rakennuksen ominaisuuk-
sista ja korjaustarpeista pääsee hyvin perille, jos talon asukkaalla on mahdolli-
suus asua kohteessa jonkin aikaa ennen korjaamisen aloittamista (Toiveikkuu-
den aika sodanjälkeistä rakentamista. 2008, 36.) 
Vanhan rakennuksen korjaussuunnittelu on vaativaa. Korjauksessa tulee pystyä 
sovittamaan uudet rakenteet ja materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi vanhojen 
rakenteiden ja materiaalien kanssa. Kaikista turvallisin tapa on pysyä jo entuu-
destaan käyttökelpoiseksi osoittautuneissa ratkaisussa. Korjaaminen ja sen 
suunnittelu on parasta jättää ammattilaisille. Jos korjaamisessa muutetaan kan-
tavia rakenteita, aukotetaan väliseiniä, otetaan ullakko tai kellari käyttöön, tulee 
kääntyä rakennesuunnittelijan puoleen. (Toiveikkuuden aika sodanjälkeistä ra-
kentamista. 2008, 37.) 
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Kaikki tehdyt muutokset pitää dokumentoida tarkasti. Tarkat dokumentit helpot-
tavat mahdollista talon myyntiä tai seuraavaa remonttia. (Toiveikkuuden aika 
sodanjälkeistä rakentamista. 2008, 37.) 
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3 JULKISIVUN KUNTOARVIO 
Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön arvon, teknisen kunnon ja energiatehok-
kuuden selvittämistä. Sen tavoitteena on hankkia lähtötietoja korjaus- ja ylläpito-
suunnitelmia varten. Niiden avulla kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oikein. 
Kuntoarvio perustetaan pääasiassa aistinvaraisiin ja materiaalia rikkomattomiin 
havaintoihin, sekä olemassa oleviin asiakirjoihin, kuten huoltokirjaan. Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään julkisivun ja seinän lämmönerityksen kuntoon ja 
niiden korjaustoimenpiteisiin. (KH 90-00535. 2013, 2.) 
3.1 Kohteen tiedot 
Opinnäytetyön kohteena on vuonna 1956 rakennettu 1,5-kerroksinen kellarilla 
varustettu rintamamiestalo. Rakennuksen asuinpinta-ala on 104 m2. Vuosina 
1979 - 1980 taloon rakennettiin lisäsiipi ja tehtiin kattava remontti. Remontissa 
rakennuksen vanhaan osaan asennettiin sisäpuoleinen lisälämmöneristys ja 
tehtiin pintaremontti. Ylä- ja alapohja lisäeristettiin.  Lisäksi taloon asennettiin 
puulla ja sähköllä toimiva vesikiertokeskuslämmitys ja leivinuuni purettiin. 
1980-luvun alussa talon yläkerrassa sattui tulipalo, jonka jälkeisen korjauksen 
yhteydessä tehtiin rakennusvirhe. Katon viistolla osuudella oleva tuuletusrako 
suljettiin ja tästä johtuen osa katosta lahosi. Vuonna 1999 lahonnut osa katosta 
korjattiin uudelleen, mutta korjauksessa tehtiin sama virhe kuin aikaisemmin, eli 
katon viistolla osuudella oli puutteellinen tuuletus ja sen seurauksena katon la-
hoaminen uusiutui. Vuonna 2010 talon katto korjattiin ja riittävästä tuuletusra-
osta huolehdittiin. Samalla taloon asennettiin peltikatto. 
Vuonna 2011 taloon on tehty pesuhuoneremontti ja samalla taloon on tehty ko-
dinhoitohuone vanhan pukuhuoneen tilalle (kuva 1). Talon lämmöntuottojärjes-
telmä on uusittu vuonna 2012. Uusimisen yhteydessä on asennettu käänteispa-
lokattila ja varaaja automatiikalla. Vuonna 2013 talon yläkertaan on tehty pinta-
remontti ja wc sekä eteinen on pintaremontoitu. Likavesijärjestelmä on päivitetty 
vuonna 2014 ja vuonna 2015 etupihalle on rakennettu terassi. Vuonna 2016 ta-
loon tehtiin vanhan osan alakerran lattia remontti ja alapohjan lisäeristäminen 
sekä keittiöremontti.  
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KUVA 1. Opinnäytetyön kohteen pohjapiirustus vuodelta 1979, jolloin lisäraken-
nus rakennettiin 
3.2 Julkisivun kuntoarvion suoritus 
Julkisivun kuntoarvio aloitettiin silmämääräisellä tarkastelulla. Talon julkisivuna 
on vaakaan kiinnitetty ulkoverhouspaneeli, joka on maalattu lateksipohjaisella 
maalilla. Maalipinta hilseili paljon ja irtoili seinistä isoina liuskeina hyvin helposti. 
(Kuva 2.)  Julkisivuverhoilu oli naulattu suoraan kiinni verhoilun takana olevaan 
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vinolaudoitukseen ja väliin ei ole jätetty tuuletusrakoa. Tuuletusraon puuttumi-
nen on aiheuttanut tai ainakin vahvasti edesauttanut maalin hilseilyä ja irtoilua 
seinästä. 
 
KUVA 2. Maalipinta irtoaa isoina liuskeina 
Useassa kohtaa talon julkisivuverhoilussa näkyi myös mekaanisia vaurioita. Ul-
koverhouspaneelista oli lohkeillut palasia ja räystäsaluslaudoitus oli paikoittain 
vaurioitunut. (Kuva 3.) Talon aikaisemmat omistajat olivat ilmeisesti yrittäneet 
antaa talon julkisivujen maalille jonkinlaista ensiapua lyömällä puukiiloja alim-
maisen ulkoverhouspaneelin ja vinolaudoituksen väliin tuuletusta parantaak-
seen. Kiilat ovat ajan kuluessa vääntäneet alimmaista paneeliriviä, mikä näkyy 
useassa kohtaa julkisivun alaosan vääntyilynä ja halkeiluna. 
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KUVA 3. Julkisivuverhoilussa näkyi myös mekaanisen vaurioiden merkkejä 
Julkisivuverhoilun kuntoa testattiin naskalilla painelemalla. Painelu suoritettiin 
useista kohdista ja jokaiselta seinustalta, erityistä huomiota kiinnitettiin sellaisin 
kohtiin, jotka silmämääräisesti arvioituna olivat huonokuntoisen näköisiä. Valta-
osalla testatuista alueista ulkoverhoilu tuntui rakenteeltaan lujalta ja terveeltä. 
Muutamissa kohdissa talon takaseinustalla ulkoverhouspaneeli oli niin laho, että 
naskalin pystyi helposti painamaan läpi paneelista aina vinolaudoitukseen asti. 
(Kuva 4.)  
 
KUVA 4. talon takaseinällä ulkoverhouspaneeli oli paikoin hyvin lahoa 
Pahimmat lahovauriot ulkoseinästä löytyvät samalta kohtaa kuin yläkerrassa 
sattunut tulipalo oli (kuva 5). Tulipalolla ja sen sammutustöillä voi olla yhteys 
löytyneisiin lahovaurioihin, mutta lopullinen varmuus lahon laajuudesta saadaan 
vasta, kun ulkoverhouspaneeli puretaan pois. 
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KUVA 5. Tummalla merkitty alue, josta ulkoverhouspaneelista löytyi lahoa 
Talon ikkunoiden vesipeltien kaltevuus ei ole riittävä (kuva 6). Liian vaakata-
sossa olevat vesipellit mahdollistavat sadeveden roiskumisen ikkunan rakentei-
siin ja sitä kautta vaurioittavat sen maalipintaa ja lyhentävät ikkunoiden elinikää. 
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KUVA 6. Ikkunoiden vesipellit ovat liian loivassa kulmassa 
Talon alkuperäisen osan ulkoseinän rakenteen selvittämiseksi ulkoseinään po-
rattiin koereikä rasiaporalla (kuva 7). Ensimmäinen koereikä porattiin ulkoapäin 
runkoon asti. Koereiän paikka valittiin rakennuksen takaseinustalta eli alueelta, 
jossa ulkoverhouspaneeli tuntui mahdollisimman tyypilliseltä. Tällä pyrittiin sel-
vittämään, millainen seinärakenteen kunto on valtaosassa ulkoseinistä. Toinen 
koereikä porattiin sisäpuolelta runkoon asti. Toisen koereiän paikka valittiin keit-
tiöstä, koska koereiän paikka jäisi tulevassa keittiöremontissa piiloon. 
 
KUVA 7. Seinärakenteen selvittämiseksi porattiin koereikä 
  20 
Talon alkuperäisen osan seinärakenteesta ei löytynyt mitään yllättävää. Ky-
seessä oli perinteinen rintamamiestalon seinärakenne, johon on tehty sisäpuo-
leinen lisälämmöneristys. (Kuva 8.) Koereikiä tehtäessä kaikki seinänsisäiset 
materiaalit olivat kuivia ja hyväkuntoisen näköisiä.  
 
KUVA 8. Talon alkuperäisen osan seinärakenne 
Talon uuden osan seinärakenteen selvittämisessä luotettiin olemassa oleviin 
dokumentteihin ja silmämääräiseen tarkasteluun (kuva 9). 
 
KUVA 9. Talon uuden osan seinärakenne 
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4 LÄMPÖKUVAUS 
Lämpökuvaus tarkoittaa tutkittavan kohteen, kuten esimerkiksi rakennuksen 
pintalämpötilajakauman mittaamista kohteen lähettämän infrapuna-säteilyn pe-
rusteella.  Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jonka avulla arvioi-
daan rakennusten rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, kuntoa ja 
laatua. Sitä voidaan käyttää taloteknisten järjestelmien toiminnan selvittämi-
seen, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmissä. Lämpökuvaus on yksi tutkimus-
menetelmä rakennuksen energiakatselmusta tehtäessä, lisäksi sitä hyödynne-
tään uudisrakennusten laadunvalvonnanmittauksissa ja vanhojen rakennusten 
kuntotutkimuksissa. (Ratu 1213-S. 2005, 1-2.) 
Rakennusten kuntotutkimuksissa lämpökuvista selvitetään rakennuksen lämpö- 
ja ilmavuodot. Lämpövuoto on sellainen rakenteessa oleva kohta, josta läm-
mönjohtuminen on selvästi suurempaa muuhun ympäröivään rakenteeseen ver-
rattuna. Lämpövuotoja aiheutuu eristepuutteista tai eristevaurioista. Lämpövuo-
toja aiheutuu myös kylmäsilloista, kuten kantavista rakenteista tai suunnitteluvir-
heistä. Rakennuksen ilmavuotoihin vaikuttaa rakennuksen höyryn- ja ilman-
sulun tiiveys. (Paloniitty - Kauppinen 2006, 26.) 
Lämpökuvauksen tarve syntyy yleensä seuraavista havainnoista (Lämpöku-
vauspalvelut yksityisille, yrityksille ja teollisuudelle, 3.): 
• vedon tunne 
• kylmä sisälämpötila 
• rakennuksen liian suuri energiankulutus 
• rakennuksen lämpöteknisten korjausten suunnittelu 
• epäily kosteusvaurioista 
• riittämätön ilmanvaihto 
• rakennuksen lämpöteknisen toimivuuden varmistus 
• energiakatselmus. 
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4.1 Lämpökuvauksen suoritus 
Lämpökuvauksen suorittajan tulee nähdä rakennuksen pohjapiirustukset ja ra-
kenneleikkaukset. Jos piirustuksia ei ole saatavilla, pitää rakenteet selvittää 
muulla tavoin. Kuvauksen suorittajan tulee tietää myös tiedot rakennuksen läm-
mitys- ilmanvaihto- ja lämmönjakojärjestelmistä. Näitä etukäteen hankittuja tie-
toja käytetään suunniteltaessa lämpökuvauksen toteutusta eli sitä, mistä aloite-
taan ja mihin kiinnitetään erityisesti huomiota. (Ratu 1213-S. 2005, 4.) 
Lämpökameran asetukset säädetään kuvaustilanteen tarpeita vastaavaksi ja mit-
tausolosuhteet kirjataan ylös. Mittausolosuhteisiin merkitään 
• ympäristön lämpötila 
• tutkittavan tilan lämpötila ja kosteus 
• pinnan emissiokerroin mikä normaaleilla rakennusmateriaaleilla on 0,90-
0,95 
• kuvausetäisyys. (Ratu 1213-S. 2005, 4.) 
Lämpökuvausta suoritettaessa pitää kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin 
kohtiin: 
• Ikkunarakenteet ja karmit 
• lattioiden liitokset ulkoseiniin 
• katon liitokset ulkoseiniin 
• läpiviennit ja venttiilit 
• kosteiden tilojen ulkoseinien liitokset. (Paloniitty - Kauppinen 2006, 54.) 
 
Suoria luku- tai raja-arvoja sallituille pintalämpötiloille ei ole, mutta Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma asettaa tietyt vaatimukset ja määräykset rakenteiden 
toiminnalle. Eli pääperiaatteena on, että kosteus ei saa tiivistyä pinnoille. Apuna 
tulosten tulkitsemisessa voidaan käyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa 
Asumisterveysohjetta.  (Ratu 1213-S. 2005, 5.) 
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Kuvissa 10-12 esitetään asuintilan sisäpinnoille määriteltyjä pintalämpötilan oh-
jearvoja sisäilman lämpötilan ollessa 21˚C. Kuvista selviää hyvä ja välttävä pin-
talämpötilan taso kullekin sisäpinnalle.  
 
KUVA 10. Asuintilan lattian pintalämpötilan ohjearvot (Ratu 1213-S. 2005, 6) 
 
KUVA 11. Asuintilan seinien pintalämpötilan ohjearvot (Ratu 1213-S. 2005, 6) 
 
  24 
 
KUVA 12. Asuintilan pinnan pistemäisen pintalämpötilan ohjearvot (Ratu 1213-
S. 2005, 6) 
Lämpökuvauksen tulosten tulkitsemisten helpottamiseksi esiintyneistä poikkea-
mista lasketaan lämpötilaindeksi, joka määritellään prosentin tarkkuudella. Poik-
keamista, joiden lämpötilaindeksi jää alle 70 %:n, tehdään korjausluokitusarvio, 
jos tilaajan kanssa on näin sovittu. Korjausluokkaa arvioidessa pitää ottaa huo-
mioon tilan käyttötarkoitus ja esiintyneen poikkeaman sijainti ja laajuus tilassa. 
(Ratu 1213-S. 2005, 5.) 
Lämpötilaindeksi määritellään kaavan 1 avulla. (Ratu 1213-S. 2005, 2.) 
TI = (Tsp-To) / (Ti-To) x 100 [%]                KAAVA 1 
TI = lämpötilaindeksi [%] 
Tsp = sisäpinnan lämpötila [˚C] 
Ti = sisäilman lämpötila [˚C] 
To = ulkoilman lämpötila [˚C] 
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Lasketun lämpötilaindeksin avulla lämpökuvatulle rakenteelle määritetään kor-
jausluokitus. Korjausluokitus määräytyy lämpötilaindeksin mukaan taulukon 1 
mukaisesti. (Ratu 1213-S. 2005, 5.) 
TAULUKKO 1. Lasketun lämpötilaindeksin vaikutus korjausluokkaan 
 
Lämpötilaindeksi (TI) % Korjausluokka Korjaustarve 
< 61 Korjausluokka 1 välitön korjaustarve 
61 – 65 Korjausluokka 2 korjaustarve harkittava 
erikseen 
> 65 Korjausluokka 3 tehtävä lisätutkimuksia 
> 70 Korjausluokka 4 ei korjaus tarvetta 
 
4.2 Lämpökuvauksen tulokset 
Lämpökuvaus suoritettiin 27.2.2016. Sää oli pilvinen ja ulkolämpötila oli -4,2 ˚C. 
Kuvauksen alussa selvitettiin vaadittavat olosuhde- ja lähtötiedot ja ne syötettiin 
kameraan. Vallitsevat olosuhteet ulkona ja sisällä talossa olivat sellaiset, että 
lämpökuvaus voitiin suorittaa. Lämpökuvaus suoritettiin talon sisäpuolelta luon-
nollisessa ilmanpaineessa ja kuvaus suoritettiin myös talon julkisivulle. Tarkem-
mat lämpökuvauksen tulokset ja toimenpiteet on kerätty opinnäytetyön lopussa 
olevaan lämpökuvausraporttiin, joka löytyy liitteestä 1. 
Lämpökuvauksen suorittamisen aikaan talossa oli meneillään keittiöremontti. 
Keittiöstä oli poistettu kaikki kalusteet seiniltä ja lattialta. Kalusteiden puuttumi-
nen mahdollisti kuvauksen suorittamisen sellaisiin paikkoihin jotka normaalisti 
jäisivät kiintokalusteiden taakse. Keittiöremontista johtuen keittiön koneet ja irto-
tavarat olivat säilötty saunaan ja pesuhuoneeseen. Saunaan ja pesuhuonee-
seen oli tästä syystä erittäin vaikeaa suorittaa kunnollista lämpökuvausta, joten 
se päätettiin jättää tekemättä. 
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Rakennus oli lämpötekniseltä kunnoltaan hyvin tyypillisessä kunnossa. Raken-
nuksessa oli muutamissa paikoissa lämpö- ja ilmanvuotoa, minkä seurauksena 
pintalämpötilat jäivät ohjearvojen alapuolella. Tästä voi seurata kosteuden tiivis-
tymistä ja käyttömukavuuden laskua. 
Lämpökuvista selvisi, että rakennuksen ulkoseinän lämmöneriste oli kohtalai-
sessa kunnossa. Rakennuksen päädyissä olevista makuuhuoneen ikkunoista 
huomasi, että purueristeet olivat hieman painuneet. Pintalämpötilaan voi osittain 
vaikuttaa myös varatien kiinnitys julkisivun läpi. (Kuva 13.)  
 
KUVA 13. Olohuoneenseinän lämpökuva 
Rakennuksen takaseinällä on lämmöneristeessä havaittavissa epätasaisuutta. 
Takaseinällä on myös aikaisemmin ollut pieni ikkuna, joka on jälkikäteen pois-
tettu käytöstä ja muutettu seinäpinnaksi. Poistetun ikkunan kohdalla on pientä 
lämpövuotoa. (Kuva 14.) 
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KUVA 14. Takaseinän lämpökuva 
Talon asukkaiden mukaan yläkerran pienemmässä makuuhuoneessa on pakka-
silla havaittavissa vedontunnetta ja lattia tuntuu kylmältä. Makuuhuoneen läm-
pökuvista selvisi, että välipohjan ja ulkoseinän liittymissä on selvää lämpövuo-
toa. (Kuva 15.) 
 
KUVA 15. Yläkerran pienemmän makuuhuoneen lämpökuva 
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5 JULKISIVUN KORJAUSSUUNNITELMA 
Rakennuksen korjausrakentamisessa täytyy ottaa huomioon energiatehokkuus. 
Uudet energiatehokkuuden vähittäisvaatimukset täytyy huomioida, kun raken-
nusta korjataan, muutetaan sen käyttötarkoitusta tai uusitaan teknisiä järjestel-
miä niin laajasti, että tehtävät korjaukset tai muutostyöt ovat luvanvaraisia. (Kor-
jausrakentamiselle energiatehokkuusmääräykset. 2013.) 
Kun päätös korjaamisesta on tehty, haetaan toimenpiteelle rakennus- tai toi-
menpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaharkinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon kohteen energiatehokkuuden parantaminen. Ympäristöminis-
teriön asetuksella 4/13, joka tuli voimaan kaikkien rakennusten osalta 1.9.2013, 
annetaan kolme vaihtoehtoista reittiä energiatehokkuuden parantamiseen. 
Niistä kiinteistön omistaja voi valita sopivimman. Valittua reittiä tarkastellaan 30 
vuoden maksuajan puitteissa. Laskelmissa siis arvioidaan, onko valittu reitti ta-
loudellisesti kannattava ja maksaako se itsensä takaisin 30 vuodessa.  (Kor-
jausrakentamiselle energiatehokkuusmääräykset. 2013.) 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa energiatehokkuuden parantaminen hoidetaan 
rakennekohtaisesti. Korjattujen tai uusittujen rakennusosien, kuten ulkoseinien, 
alapohjan ja yläpohjan U-arvo täytyy puolittua alkuperäisestä tai täyttää nyky-
vaatimukset. Ikkunoiden ja ovien U-arvon täytyy täyttää nykyvaatimukset. (Sä-
teri 2012.) 
Toinen tapa on pienentää rakennuksen energiankulutusta, joka perustuu raken-
nuksen standardikäyttöön. Tällöin tarkastellaan rakennuksen vuosittaista nor-
maalikäytön energiankulutusta suhteessa rakennuksen pinta-alaan. (Korjausra-
kentamiselle energiatehokkuusmääräykset. 2013.) 
Kolmas vaihtoehto on laskea rakennukselle ominainen kokonaisenergian kulu-
tus eli E-luku, jota lähdetään pienentämään vaadittuun tasoon eri keinoin. Suun-
nitteluratkaisut ovat vapaasti valittavissa. (Korjausrakentamiselle energiatehok-
kuusmääräykset. 2013.) 
 
  29 
5.1 U-arvon laskenta 
Tässä opinnäytetyössä energiatehokkuuden parantamisen keinoksi valitaan en-
simmäinen vaihtoehto, eli ulkoseinän U-arvo nostetaan vastaamaan tämän päi-
vän vaatimuksia. Tämä vaihtoehto on tarjolla olevista keinoista selkein. Ulkosei-
nien U-arvoa parannetaan ulkopuolisella lisälämmöneristeellä. Eristeenä käyte-
tään ISOVER RKL-31 –tuulensuojaeristettä. (ISOVER-tuoteseloste.) 
Vuonna 2012 voimaan tulleet uudet rakennusten energiatehokkuusmääräykset 
ja ohjeet määrittelevät ulkoseinän lämmönläpäisykertoimeksi 0,17 W/(m2K). 
Korjaussuunnitelman luomiseksi pitää alkuperäisten ulkoseinien U-arvot selvit-
tää. Taulukossa 2 esitetään ulkoseinissä käytettyjen materiaalien lämmönjohta-
vuuksia. (Korjausrakentamiselle energiatehokkuusmääräykset. 2013.) 
TAULUKKO 2. Ulkoseinissä käytettyjen materiaalien lämmönjohtavuudet (C4. 
2003, 10.) 
Materiaali Lämmönjohtavuus λ [W/(m*K)] 
Lastulevy 0,13 
Puu 0,1 
Puukuitulevy, huokoinen 0,045 
Sahanpuru, tiivistetty 0,08 
Mineraalivilla 0,037 
ISOVER RKL-31 0,031 
Rsi 0,13 
Rse 0,04 
 
 
  30 
Rakennusosien ollessa epätasa-aineisia niin, että siinä on pintojen suuntaisia 
ainekerroksia, joissa on rinnakkain lämmönvastukseltaan erilaisia alueita, laske-
taan epätasa-aineisen ainekerroksen j lämmönvastus Rj kaavalla 2. (C4. 2003, 
5.) 
1 / Rj = fa  / Raj + fb / Rbj + … + fn  / Rnj                            KAAVA 2 
fa, fb, … fn epätasa-aineisessa ainekerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-
 alueen a, b, … n suhteellinen osuus ainekerroksen kokonaispinta-
 alasta 
Raj, Rbj, … Rnj epätasa-aineisessa kerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-
 alueen a, b, … n lämmönvastus, jossa Raj = dj / λaj, Rjb = dj / λbj, … 
 Rjn = dj / λnj 
λ1, λ2, … λn ainekerroksen 1, 2, … n lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo 
Epätasa-aineisia kerroksia sisältävän rakennusosan kokonaislämmönvastus RT 
lasketaan kaavalla 3. (C4. 2003, 5.) 
RT = Rsi + R1 + R2 + …+ Rn + ΣR + Rse                      KAAVA 3  
R1 + R2 + …+ Rn  epätasa-aineisen ainekerroksen 1, 2, … n lämmönvastus las
 kettuna kaavalla 3. 
ΣR  tasa-aineisen ainekerroksen, ilmakerroksen, ohuiden ainekerrosten 
 ja maan lämmönvastusten summa 
Rsi + Rse  sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa 
5.1.1 Talon alkuperäisen osan seinien U-arvon laskeminen 
Ennen lisäeristystä lasketaan talon alkuperäisen osan seinärakenteen U-arvo. 
Laskelmat on esitetty liitteessä 1. Laskelmissa käytetyn seinärakenteen leik-
kaus on esitetty kuvassa 16. 
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KUVA 16. Talon alkuperäisen osan seinärakenne 
Vanhan seinärakenteen U-arvo voidaan määrittää kaavojen 2 ja 3 avulla seu-
raavasti: 
1 / 4,1251 m2K/W = 0,2424 W/m2K 
U-arvon puolittaminen antaisi U-arvoksi  0,1212 W/m2K, joten voidaan todeta, 
että nykytaso 0,17 W/m2K on riittävä. 
Kun lisätään lisäeristeeksi 100 mm ISOVER-RKL-31 –tuulensuojavillaa, seinä-
rakenteen uudeksi U-arvoksi saadaan kaavojen 2 ja 3 avulla seuraava: 
1 / 6,5284 m2K/W = 0,1531 W/m2K < 0,17W/m2K 
Voidaan siis todeta, että uusi lisäeristetty seinärakenne täyttää nykyiset raken-
nusten energiatehokkuusmääräykset. 
5.1.2 Talon lisäsiiven seinien U-arvon laskeminen 
Ennen lisäeristystä lasketaan talon alkuperäisen osan seinärakenteen U-arvo. 
Laskelmat on esitetty liitteessä 1. Laskelmissa käytetyn seinärakenteen leik-
kaus on esitetty kuvassa 17. 
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KUVA 17. Talon uuden osan seinärakenne 
Vanhan seinärakenteen U-arvo voidaan määrittää kaavojen 2 ja 3 avulla seu-
raavasti: 
1 / 3,7341 m2K/W = 0,2678 W/m2K 
U-arvon puolittaminen antaisi U-arvoksi  0,1339 W/m2K, joten voidaan todeta, 
että nykytaso 0,17 W/m2K on riittävä. 
Kun lisätään lisäeristeeksi 100 mm ISOVER-RKL-31 –tuulensuojavillaa, seinä-
rakenteen uudeksi U-arvoksi saadaan kaavojen 2 ja 3 avulla seuraava: 
1 / 6,1374 m2K/W = 0,1629 W/m2K < 0,17 W/m2K 
Voidaan siis todeta, että uusi lisäeristetty seinärakenne täyttää nykyiset raken-
nusten energiatehokkuusmääräykset. 
5.2 Korjaussuunnitelma 
Julkisivuremontti aloitetaan vanhan julkisivulaudoituksen poistamisella. Purku-
töiden jälkeen vinolaudoitukseen kiinnitetään uusi koolaus, jolla tehdään tilaa ul-
kopuoliselle lisälämmöneristeelle ja samalla varmistetaan riittävä tuuletusrako. 
Riittävällä tuuletusraolla varmistetaan ulkoseinän oikea kosteustekninen toi-
minta. 
  33 
Eristeenä käytetään ISOVER RKL-31 –tuulensuojaeristettä. ISOVER RKL-31 
toimii yhdistettynä lämmöneristeenä ja tuulensuojana, lisäksi se on hyvin hengit-
tävä, joten se soveltuu ulkopuoliseen lisälämmöneristämiseen. 
Lisäeristämisen jälkeen seinään kiinnitetään uusi ulkoverhouspaneeli, joka 
maalataan hengittävällä ulkomaalilla. 
Varsinainen korjaussuunnitelma laatuvaatimuksineen esitetään liitteessä 3. 
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6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyössä tehtiin julkisivun kuntoarvio, lämpökuvaus ja korjaussuunni-
telma vuonna 1956 valmistuneeseen ja vuonna 1979 laajennettuun rintama-
miestaloon. Työn tavoitteena oli löytää toimiva ja pitkäikäinen korjausratkaisu 
talon julkisivulle sekä tutkia talon ulkoseinän lämmöneristyksen kuntoa ja mah-
dollisia lämpö- ja ilmavuotoja. 
Talon julkisivu on paikoitellen huonossa kunnossa niin maalipinaltaan kuin ra-
kenteeltaankin ja kaipaa korjausta. Talon ulkoseinässä ei esiintynyt merkittäviä 
lämpövuotoja. Varsinainen ongelma on julkisivun kosteuskäyttäytymisessä. Ta-
lon ulkoseinässä ei ole tuuletusrakoa ja ulkoverhoilu on maalattu huonosti hen-
gittävällä lateksimaalilla.  
Talon takaseinällä ilmeni lahoa julkisivulaudoituksessa. Tämä voi olla seurausta 
puutteellisesta tuuletusraosta ja huonosti hengittävästä maalista. Mutta sillä voi 
olla myös yhteys talon yläkerrassa sattuneeseen tulipaloon ja sen sammutustöi-
hin. Lopullinen varmuus ongelman laajuudesta saadaan, kun vanha julkisivu-
laudoitus poistetaan kyseiseltä kohdalta. 
Lämpökuvauksella selvitettiin ulkoseinänlämmöneristeen kunnon lisäksi talon 
sisällä olevia lämpö- ja ilmavuotoja. Rakennuksen sisällä oli muutamissa pai-
koissa lämpö- ja ilmanvuotoa, mikä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ja las-
kea käyttömukavuutta. 
Kuntotutkimuksen ja lämpökuvauksen pohjalta luotiin julkisivun korjaussuunni-
telma, minkä mukaan julkisivun korjaus toteutetaan. Korjaussuunnitelman ta-
voitteena oli luoda hyvännäköinen ja pitkäikäinen seinärakenne, joka toimii ra-
kennusfysikaalisesti oikein ja täyttää nykyiset energiatehokkuuden vähimmäis-
vaatimukset.  
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Talon alkuperäisen osan seinien U-arvon laskeminen: 
Rakennusosien ollessa epätasa-aineisia niin, että siinä on pintojen suuntaisia 
ainekerroksia, joissa on rinnakkain lämmönvastukseltaan erilaisia alueita, laske-
taan epätasa-aineisen ainekerroksen j lämmönvastus Rj kaavalla 2. 
fpuu = = 100mm / 650mm = 0,1538 
fvilla = 550mm / 650mm = 0,8461 
Ra,puu = 0,1m / 0,1 W/(m*K) = 1,0 m2K/W 
Ra,villa = 0,1m / 0,037 W/(m*K) = 2,7027 m2K/W 
1 / Rj = 0,1538 / 1,0 m2K/W + 0,8461 / 2,7027 m2K/W = 2,1419 m2K/W 
 
fpuu = = 100mm / 650mm = 0,1538 
fpuru = 550mm / 650mm = 0,8461 
Ra,puu = 0,1m / 0,1 W/(m*K) = 1,0 m2K/W 
Ra,puru = 0,1m / 0,08 W/(m*K) = 1,25 m2K/W 
1 / Rj = 0,1538 / 1,0 m2K/W + 0,8461 / 1,25 m2K/W = 1,2040 m2K/W 
Lasketaan tasa-aineisten rakennusosien kokonaislämmönvastus RT. 
Rlastulevy = 0,011m / 0,13 W/(m*K) = 0,0846 m2K/W 
Rlauta = 0,022m / 0,1 W/(m*K) = 0,22 m2K/W 
Rsi = 0,13 m2K/W 
Rse = 0,04 m2K/W 
Lasketaan seinän kokonaislämmönvastus kaavalla 3. 
RT = Rsi + Rlastulevy + Rlastulevy + Rlauta + Rlauta + ΣR + Rse
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RT = 0,13 + 0,0846 + 0,0846 + 0,22 + 0,22 + 2,1419 + 1,2040 + 0,04 = 4,1251 
m2K/W 
U-arvo= 1 / 4,1251 m2K/W = 0,2424 W/m2K 
Lisätään lisäeristeeksi 100mm ISOVER-RKL-31 –tuulensuojavillaa. 
fpuu = = 100mm / 650mm = 0,1538 
fvilla = 550mm / 650mm = 0,8461 
Ra,puu = 0,1m / 0,1 W/(m*K) = 1,0 m2K/W 
Ra,villa = 0,1m / 0,031 W/(m*K) = 3,2258 m2K/W 
1 / Rj = 0,1538 / 1,0 m2K/W + 0,8461 / 3,2258 m2K/W  = 2,4033 m2K/W 
RT = 4,1251 m2K/W + 2,4033 m2K/W = 6,5284 m2K/W 
Seinärakenteen uusi U-arvo: 1 / 6,5284 m2K/W = 0,1531 W/m2K < 0,17W/m2K 
Täyttää uudet rakennusten energiatehokkuus määräykset. 
 
Talon lisäsiiven seinien U-arvon laskeminen: 
Rakennusosien ollessa epätasa-aineisia niin, että siinä on pintojen suuntaisia 
ainekerroksia, joissa on rinnakkain lämmönvastukseltaan erilaisia alueita, laske-
taan epätasa-aineisen ainekerroksen j lämmönvastus Rj kaavalla 2. 
fpuu = = 100mm / 650mm = 0,1538 
fvilla = 550mm / 650mm = 0,8461 
Ra,puu = 0,15m / 0,1 W/(m*K) = 1,5 m2K/W 
Ra,villa = 0,15m / 0,037 W/(m*K) = 4,054 m2K/W
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1 / Rj = 0,1538 / 1,5 m2K/W + 0,8461 / 4,054 m2K/W = 3,2129 m2K/W 
Lasketaan tasa-aineisten rakennusosien kokonaislämmönvastus RT kaavalla. 
Rlastulevy = 0,011m / 0,13 W/(m*K) = 0,0846 m2K/W 
Rts = 0,012m / 0,045 W/(m*K) = 0,2666 m2K/W 
Rsi = 0,13 m2K/W 
Rse = 0,04 m2K/W 
Lasketaan seinän kokonaislämmönvastus kaavalla 3. 
RT = Rsi + Rlastulevy + ΣR + Rts + Rse 
RT = 0,13 + 0,0846 + 3,2129 + 0,2666 + 0,04 = 3,7341 m2K/W 
U-arvo= 1 / 3,7341 m2K/W = 0,2678 W/m2K 
Lisätään lisäeristeeksi 100mm ISOVER-RKL-31 –tuulensuojavillaa. 
fpuu = = 100mm / 650mm = 0,1538 
fvilla = 550mm / 650mm = 0,8461 
Ra,puu = 0,1m / 0,1 W/(m*K) = 1,0 m2K/W 
Ra,villa = 0,1m / 0,031 W/(m*K) = 3,2258 m2K/W 
1 / Rj = 0,1538 / 1,0 m2K/W + 0,8461 / 3,2258 m2K/W = 2,4033 m2K/W 
RT = 3,7341 m2K/W + 2,4033 m2K/W = 6,1374 m2K/W 
Seinärakenteen uusi U-arvo: 1 / 6,1374 m2K/W = 0,1629 W/m2K < 0,17 W/m2K 
Täyttää uudet rakennusten energiatehokkuus määräykset
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Julkisivun korjaussuunnitelma 
Julkisivun korjaussuunnitelma toteutetaan RYL 2000 ohjeiden ja vaatimusten 
mukaan. Julkisivun rakenteellisissa korjauksissa ohjeena ja laatuvaatimuksina 
käytetään RunkoRYL 2010 ohjetta ja maalaus töissä MaalausRYL 2012 ohjetta.  
Julkisivun korjaus toteutetaan mahdollisimman vähä sateiseen aikaan esimer-
kiksi alkukeväällä. Julkisivun remontointi aloitetaan vanhan julkisivulaudoituksen 
poistamisella. Laudoitusta ei poisteta koko rakennuksesta kerralla, vaan otetaan 
työn alle yksi tai kaksi seinää kerrallaan. Jos säätilassa tapahtuu odottamatto-
mia muutoksia, kuten kova vesisade, on suojaaminen silloin helpompaa ja no-
peampaa 
Talon alkuperäinen osa 
Julkisivulaudoitus poistetaan. Laudoituksen poistamisen jälkeen alla oleva 
vanha rakennuspahvi poistetaan myös. Pahvin poistamisen jälkeen vinolaudoi-
tuksen kunto tulee tarkastaa. Erityistä huomiota tarkastuksessa pitää kiinnittää 
kohtiin joissa julkisivulaudoitus oli lahonnut. 
Koolaus / tuuletusväli 
- koolaus: 50 x 125 mm  
- tuuletusvälin leveys: 25 mm 
- alusrakenne: kts. opinnäytetyön KUVA 7. 
- veden tunkeutumisen estävät rakenteet: Ulkoverhouspaneeli, ikkunapel-
lit, räystäät  
Lämmöneriste ja tuulensuoja 
- laji ja laatu: Yhdistetty lämmöneriste ja tuulensuoja ISOVER RKL-31 tuu-
lensuojaeriste 
- paksuus: 100 mm 
- mitat: 550 x 1150 mm 
- asennus: Asennetaan suoraan k600 jaolla tehtyyn koolausväliin
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- kiinnitystapa: Naulojen ja naulauslevyjen avulla, kiinnitysten määrä on 
keskimäärin 4 – 6 kpl/m2. 
- suojaus: Suojataan ulkopuoliselta kosteudelta 
Julkisivuverhous 
- verhouksen tyyppi: Vaakaan asennettu ulkoverhouspaneeli 
- suunniteltu käyttöikä: 50 vuotta 
- puutavaran työstötapa ja mitat: Hienosahattu, 20 x 95 mm ulkoverhous-
paneeli, pohjamaalattu 
- sallittavien terveiden oksien koko ja määrä: Lappeella, terveet ja kuivat 
oksat / joista kuorioksia 4 / 2. Syrjällä, terveet ja kuivat oksat / joista kuo-
rioksia 2 / 1. Oksan koko enintään 20 mm 
- kiinnitystukien etäisyys keskeltä keskelle: 600 mm 
- kiinnitystarvikkeiden tyyppi ja mitat: 2,9 x 75 mm kuumasinkitty kone-
naula. 
- puutavaran kiinnitys: Kiinnitetään naulaamalla kiinnitystukeen 
- puulaji ja laatuluokka: Kuusi, laatuluokka A 
- sormijatkosten sallittavuus: Ei 
- puutavaran kosteus toimitettaessa ja kiinnitettäessä: < 18% 
- kiinnitystarvikkeiden korroosion kesto: 2,9 x 75 mm kuumasinkittyä kone-
naulaa voidaan käyttää ulkona ja kosteissa tiloissa 
Maalaus 
- alustavaatimukset: Käsiteltävän alustan kosteus saa olla enintään 18 % 
puun kuivapainosta. Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu. 
- esikäsittely: Käsiteltävästä alueesta poistetaan irtonainen aines, lika ja 
pöly. Syöpyvät metalliosat pohjamaalataan korroosionestopohjamaalilla 
- käytetty maali: Ultra Classic Talomaali 
- maalauskäsittely: Valmiiksi maalaus vesiohenteisella Ultra Classic Talo-
maalilla maalin valmistajan ohjeiden mukaan.  
Työohje 
Vinolaudoituksen päälle kiinnitetään 50 x 125 mm pystytolpat k600 jaolla. Näin 
ulkoseinään saadaan 25 mm tuuletusrako. Uudet pystytolpat kiinnitetään van-
hojen runkotolppien kohdalle. Pystytolpat kiinnitetään takana olevaan vi-
nolaudoitukseen ja runkotolppaan 6x200 puuruuveilla vähintään k600 välein. 
Lisäeristykseen käytetään ISOVER RKL-31 –tuulensuojaeristettä. Se toimii yh-
distettynä lämmöneristeenä ja tuulensuojalevynä. Tähän kohteeseen valitaan
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 ponttaamaton 100 x 550 x 1150 mm levy, joka voidaan asentaa suoraan k600 
jaolla tehtyyn koolausväliin. Levy asennetaan takana olevaan vinolaudoitukseen 
naulojen ja naulauslevyjen avulla. kiinnitysten määrä on keskimäärin 4 – 6 
kpl/m2. 
Lisäeristyksen kiinnityksen jälkeen seinään asennetaan 20 x 95 mm ulkover-
houspaneeli. Pohjamaalattu ulkoverhouspaneeli kiinnitetään takana olevaan 
koolaukseen  2,9 x 75 mm kuumasinkittyillä konenauloilla 
Ulkoseinän maalaukseen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkoseinämaalia 
Tikkurilan Ultra Classic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suoritetaan maalin 
valmistajan ohjeiden mukaan.  
Talon alkuperäiseen osaan asennetaan uudet nurkkalaudat. Nurkkalautojen 
maalaukseen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkoseinämaalia Tikkurilan 
Ultra Classic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suoritetaan maalin valmistajan 
ohjeiden mukaan.  
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KUVA 1. Talon alkuperäisen osan korjattu seinärakenne 
Talon uusi osa 
Julkisivu laudoitus poistetaan. Laudoituksen poistamisen jälkeen alla oleva 
vanha tuulensuojalevyn kunto tarkastetaan. Jos tuulensuojalevy on hyväkuntoi-
sen näköinen ja mitään ongelmia ei ilmene, vanha tuulensuojalevy voidaan jät-
tää seinään. 
Koolaus / tuuletusväli 
- koolaus: 50 x 125 mm  
- tuuletusvälin leveys: 25 mm 
- alusrakenne: kts. opinnäytetyön KUVA 8. 
- veden tunkeutumisen estävät rakenteet: Ulkoverhouspaneeli, ikkunapel-
lit, räystäät  
Lämmöneriste ja tuulensuoja 
- laji ja laatu: Yhdistetty lämmöneriste ja tuulensuoja ISOVER RKL-31 –
tuulensuojaeriste  
- paksuus: 100 mm 
- mitat: 550 x 1150 mm 
- asennus: Asennetaan suoraan k600 jaolla tehtyyn koolausväliin 
- kiinnitystapa: Koolaukseen naulauslevyjen/välikkeiden avulla. Nau-
lausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti noin k600 jaolla, 
keskimäärin 4kpl/m2. 
- suojaus: Suojataan ulkopuoliselta kosteudelta 
Julkisivuverhous 
- verhouksen tyyppi: Vaakaan asennettu ulkoverhouspaneeli 
- suunniteltu käyttöikä: 50 vuotta 
- puutavaran työstötapa ja mitat: Hienosahattu, 20 x 95 mm ulkoverhous-
paneeli, pohjamaalattu 
- sallittavien terveiden oksien koko ja määrä: Lappeella, terveet ja kuivat 
oksat / joista kuorioksia 4 / 2. Syrjällä, terveet ja kuivat oksat / joista kuo-
rioksia 2 / 1. Oksan koko enintään 20 mm 
- kiinnitystukien etäisyys keskeltä keskelle: 600 mm
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- kiinnitystarvikkeiden tyyppi ja mitat: 2,9 x 75 mm kuumasinkitty kone-
naula. 
- puutavaran kiinnitys: Kiinnitetään naulaamalla kiinnitystukeen 
- puulaji ja laatuluokka: Kuusi, laatuluokka A 
- sormijatkosten sallittavuus: Ei 
- puutavaran kosteus toimitettaessa ja kiinnitettäessä: < 18% 
- kiinnitystarvikkeiden korroosion kesto: 2,9 x 75 mm kuumasinkittyä kone-
naulaa voidaan käyttää ulkona ja kosteissa tiloissa 
Maalaus 
- alustavaatimukset: Käsiteltävän alustan kosteus saa olla enintään 18 % 
puun kuivapainosta. Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu. 
- esikäsittely: Käsiteltävästä alueesta poistetaan irtonainen aines, lika ja 
pöly. Syöpyvät metalliosat pohjamaalataan korroosionestopohjamaalilla 
- käytetty maali: Ultra Classic Talomaali 
- maalauskäsittely: Valmiiksi maalaus vesiohenteisella Ultra Classic Talo-
maalilla maalin valmistajan ohjeiden mukaan.  
Ohje 
Tuulensuojalevyn päälle kiinnitetään 50 x 125 mm pystytolpat k600 jaolla. Näin 
ulkoseinään saadaan 25mm tuuletusrako. Uudet pystytolpat kiinnitetään vanho-
jen runkotolppien kohdalle. Pystytolpat kiinnitetään takana olevaan runkotolp-
paan 6x200 puuruuveilla vähintään k600 välein. 
Lisäeristykseen käytetään ISOVER RKL-31 –tuulensuojaeristettä. Se toimii yh-
distettynä lämmöneristeenä ja tuulensuojalevynä. Tähän kohteeseen valitaan 
ponttaamaton 100 x 550 x 1150 mm levy, joka voidaan asentaa suoraan k600 
jaolla tehtyyn koolausväliin. Levy asennetaan runkotolppiin naulauslevyjen/vä-
likkeiden avulla. Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti 
noin k600 jaolla, keskimäärin 4kpl/m2. 
Lisäeristyksen kiinnityksen jälkeen seinään asennetaan 20 x 95 mm ulkover-
houspaneeli. Pohjamaalattu ulkoverhouspaneeli kiinnitetään takana olevaan 
koolaukseen  2,9 x 75 mm kuumasinkityillä konenauloilla.
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Ulkoseinän maalaukseen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkoseinämaalia 
Tikkurilan Ultra Classic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suoritetaan maalin 
valmistajan ohjeiden mukaan.  
Talon uuteen osaan asennetaan uudet nurkkalaudat. Nurkkalautojen maalauk-
seen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkoseinämaalia Tikkurilan Ultra Clas-
sic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suoritetaan maalin valmistajan ohjeiden 
mukaan.  
 
KUVA 2. Talon uuden osan korjattu seinärakenne 
 
Räystäsaluslaudoitus 
Räystäsaluslaudoitus 
- verhouksen tyyppi: Rakolaudoituksena asennettu ulkoverhouslauta
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- puutavaran työstötapa ja mitat: Hienosahattu, 20 x 95 mm ulkoverhous-
lauta, pohjamaalattu 
- sallittavien terveiden oksien koko ja määrä: Lappeella, terveet ja kuivat 
oksat / joista kuorioksia 4 / 2. Syrjällä, terveet ja kuivat oksat / joista kuo-
rioksia 2 / 1. Oksan koko enintään 20 mm 
- kiinnitystukien etäisyys keskeltä keskelle: 900 mm 
- kiinnitystarvikkeiden tyyppi ja mitat: 2,9 x 75 mm kuumasinkitty kone-
naula. 
- puutavaran kiinnitys: Kiinnitetään naulaamalla kiinnitystukeen 
- puulaji ja laatuluokka: Kuusi, laatuluokka A 
- sormijatkosten sallittavuus: Ei 
- puutavaran kosteus toimitettaessa ja kiinnitettäessä: < 18% 
- kiinnitystarvikkeiden korroosion kesto: 2,9 x 75 mm kuumasinkittyä kone-
naulaa voidaan käyttää ulkona ja kosteissa tiloissa 
Maalaus 
- alustavaatimukset: Käsiteltävän alustan kosteus saa olla enintään 18 % 
puun kuivapainosta. Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu. 
- esikäsittely: Käsiteltävästä alueesta poistetaan irtonainen aines, lika ja 
pöly. Syöpyvät metalliosat pohjamaalataan korroosionestopohjamaalilla 
- käytetty maali: Ultra Classic Talomaali 
- maalauskäsittely: Valmiiksi maalaus vesiohenteisella Ultra Classic Talo-
maalilla maalin valmistajan ohjeiden mukaan.  
Ohje 
Katto kannattajiin kiinnitetään pohjamaalattu 20 x 95 mm ulkoverhouslauta. 
Lauta kiinnitetään 2,9 x 75 mm kuumasinkityillä konenauloilla. Räystäsaluslau-
dat asennetaan rakolaudoituksena siten, että lautojen väliin jää noin 10 mm 
suuruinen kauttaaltaan yhtä leveä rako.  
Räystäsaluslautojen maalaukseen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkosei-
nämaalia Tikkurilan Ultra Classic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suorite-
taan maalin valmistajan ohjeiden mukaan.  
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Ikkunapellit 
Vanhat ikkunapellit poistetaan ja tilalle asennetaan uudet pellit. Ikkunapellitys 
täytyy tehdä ulospäin kaltevaksi. suositeltava kaltevuus on 15 – 30 astetta. 
Alustan pitää olla pellin kaltevuuteen tehty, tasainen ja sileä, ellei ikkunapellin 
vahvuudella saavuteta riittävää jäykkyyttä.  
Uudet ikkunapellit asennetaan RT 80-11202 ohjekortin mukaan. 
Ikkunapellit 
- pellin tyyppi: Ssab Nova-ikkunapelti 
- pellin työstötapa ja mitat: Muotoon taivutettu 0,5 mm pelti, pinnoitettu, le-
veys ikkunan mukaan 
- kiinnitysten etäisyys keskeltä keskelle: 150 – 300 mm 
- kiinnitystarvikkeiden tyyppi ja mitat: 4,2 x 13 mm porakärkiruuvi ja sään-
kestävä elastinen tiivistysmassa 
 
Ohje 
Ikkunapelti nostetaan karmia ja muita rajoittavia pintoja vasten vähintään 15 
mm. Puukarmiin vesipelti kiinnitetään 150 – 300 mm välein. Kiinnitys tapahtuu 
4,2 x 13 mm porakärkiruuveilla ja säänkestävällä elastisella tiivistysmassalla ku-
van 3. esittämällä tavalla. Ikkunapellin reuna kiinnitetään vähintään 100 mm 
etäisyydeltä ikkunapellin reunasta. Vesipelti asennetaan niin, että se ei estä sei-
närakenteen tuulettumista. 
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KUVA 3. Periaatekuva ikkunapelin kiinnityksestä puuikkunan karmiin. 
Ikkunan pielilaudat asennetaan siten, että ne estävät veden pääsyn seinäraken-
teeseen. Pielilautojen maalaukseen käytetään nykyaikaista hengittävää ulkosei-
nämaalia Tikkurilan Ultra Classic Talomaalia. Esikäsittely ja maalaus suorite-
taan maalin valmistajan ohjeiden mukaan
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Vanhoja rakennuslupa asiakirjoja 
 
 
 
Rakennuslupakuvien julkisivukuva vuodelta 1979, kun taloon rakennettiin lisä-
siipi
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Rakennuslupakuvien julkisivukuva vuodelta 1979, kun taloon rakennettiin lisä-
siipi
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Rakenneseloste vuodelta 1979. Rakenneselosteesta selviää myös talon van-
haan osaan tehdyt muutokset
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Rakennuksen alkuperäinen julkisivukuva. Paperi on todella kulunut mutta piirus-
tuksesta selviää kuitenkin tyyppitalomallin numero A16  
  
 
